豫中陆路口岸综合物流港项目进展情况
业主单位介绍

该项目主体建设单位为许昌陆路口岸实业有限公司，仓储办公区域及物流南路施工单位为大正集团荣帆建筑工程有限公司，铁路货场区域施工单位为郑州中原铁道工程有限责任公司。

二、项目进展情况

1.综合办公楼：综合办公楼主楼主体完成，砌体1—9层完成，幕墙：幕墙施工中1#楼次龙骨完成至100%，玻璃进场安装完成90%。石材：主石材墙面施工中主楼南立面完成100%，北立面完成100%，西辅楼东立面及西立面完成100%；1-9水电安装开槽、埋管施工，消防、空调管道施工，1-9层内墙粉刷完成，副塔楼屋面防水保护层完成，主塔楼屋面防水正在施工；室内腻子粉刷，室内装饰样板间施工中;室内干挂石材龙骨安装完成；瓷砖大批量进场上料、铺贴。

2.2#、3#、4#仓储混凝土地面浇筑完成、外围护板完成100%、玻璃安装完成100%、门安装完成、屋面瓦安装完成100%、周边雨污水及消防管网施工完成100%、周边环场道路混凝土浇筑完成；5#、6#仓储外墙围护板安装完成100%、室内级配碎石碾压完成100%、5#、6#地坪混凝土浇筑完成，窗框安装完成100%、屋面瓦安装完成100%、周边环场道路混凝土浇筑完成、周边管网完成；7#仓储土方回填完成100%，钢结构吊装完成100%，檩条安装完成45%;门卫室基础梁混凝土浇筑完成，二次结构砌筑完成85%；绿化土方换填完成95%，绿化乔木种植完成15%；办公楼周边防水施工完成，防水保护层施工完成。

铁路专用线：装卸场：（1）冷链区西段混凝土浇筑完成100%；龙门吊轨道基础浇筑完成100%；仓储配送库外墙板安装完成100%；普通仓储配送库2座钢结构主体完成100%，防尘仓库钢结构主体完成100%，檩条安装施工中；集1线、特1线线路钢轨及道砟铺设完成600m，货1线线路上钢轨及道砟完成100%；西村龙门吊基础混凝土浇筑完成，北侧14m环场道路水稳碎石完成，南侧7m道路级配碎石碾压完成55%。纵列场：路基护脚墙开挖完成98%;梯形排水沟开挖完成95%，铁路路基土方压实、刷坡。桥涵:石梁河桥南北中三孔主体结构混凝土完成100%，八字墙施工完成100%；1-3m涵主体混凝土浇筑完成100%；1-3.2m涵主体混凝土浇筑完成；霸凌河桥南北中三孔主体结构混凝土浇筑完成，八字墙施工完成100%；南水北调承台完成100%，桥板已生产完成，待承台强度满足要求进行吊装。信号楼、信号楼、单身宿舍装修完成100%，货运宿舍楼装修完成100%。

      该项目主体建设单位为许昌陆路口岸实业有限公司，项目总约7亿，目前已完成投资约3.1亿，完成总工程量约65%。
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