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为了改善农村饮水安全环境，推进城乡基本公共服务均等化，提高村镇用水安全保障率，进一步提升农村人民的生活水平，压采地下水，促进本地水资源合理开发利用，带动建安区西部产业带的发展，促进当地社会稳定和经济发展，实施许昌市建安区农村配水管网工程。
一、项目概况
项目位于建安区西部桂村、灵井、艾庄、河街、椹涧、苏桥、蒋李集、榆林8个乡镇，项目主要建设内容：新建南水北调原水取水泵站1座及配套输水管线，设计流量2417 m³/h；8乡镇配水管线169.68公里，其中DN600球墨铸铁管27.38km，DN500球墨铸铁管11.5km,DN400球墨铸铁管16.612km，DN350球墨铸铁管2.641 km，DN300球墨铸铁管65.910 km，DN250球墨铸铁管2.235 km，DN200球墨铸铁管43.401km；智慧水务自动化管理系统，在线水质监测设备45套，流量计8套，在线测压点9台，在线视频监控分析仪45 套，远控阀45套，智能安防报警系统45套；改造8处乡镇级农村供水客服大厅；改造10万块入户水表。项目总投资22716.48万元。
二、项目进展情况
截止目前，已完成整体工程的90%。其中水厂主体建设已完成，设备安装基本完成；取水泵站主体建设全部完成，设备安装完成90%；管网工程已完成98%；大的穿越工程共36处，已完成35处，完成率为98%，计划12月底前具备通水条件。
3、 下一步工作计划
为确保项目尽快全面达标完工，尽快发挥效益，制定以下攻坚计划：
（1） 挂图作战，严控工期节点。围绕12月底前全面完工的目标，细化收尾攻坚任务清单，明确责任分工。建设单位与监理单位加密现场巡查和旁站频次，实行“每日一调度、每周一总结”机制，实时跟踪进度，全力调动施工力量，确保各项任务按期落地。
（2） 精准施策，破解关键难题。针对沟槽积水问题，专人实地勘察确定排水点，联动属地乡镇调度施工队，采取大功率水泵抽排、分段清淤等差异化处置措施，快速恢复施工条件；针对岩层地质难题，组织技术专家优化施工工艺，增派专业设备和人员，集中力量攻克施工障碍。
（3） 协同联动，提升推进效率。由区政府分管领导牵头组建攻坚小组，建立与属地乡镇政府、施工单位、设计单位、监理单位的常态化沟通机制，打破部门壁垒，实现信息共享、行动同步，及时协调解决施工中的各类堵点、难点问题，为工程收尾扫清障碍。
（四）严把质量，保障民生实效。在加快施工进度的同时，始终坚守工程质量底线，加强全过程质量监管，确保水厂设备运行稳定、管网铺设规范达标。项目完工后，及时组织竣工验收，加快推进投用进程，让群众早日用上安全、稳定的南水北调水源。
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